N°	0	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	JVSD	LMM	JVS	 DLMM	1 J V S [LMM	JVSD	 L M M J
1	III	- 5	Phase de reflexion sur le projet	90 min	Ven 11/03/16	Ven 11/03/16	_		\neg					
2	III	-5	Création dossier de conception	30 min	Ven 18/03/16	Ven 18/03/16			T					
3	III	-5	Création maquette	30 min	Ven 18/03/16	Ven 18/03/16			5					
4		5	Création grille de jeu	120 min	Ven 18/03/16	Ven 18/03/16								
5		-5	Choix de la case	1 hr	Mer 23/03/16	Mer 23/03/16				1)			
6	-	5	Test autorisation coup	30 min	Mer 23/03/16	Mer 23/03/16				H	*			
7		-5	Fonction case jouables	1 hr	Mer 23/03/16	Mer 23/03/16					<u> </u>			
8		-5	Fonction place jetons	2 hr	Ven 01/04/16	Ven 01/04/16								
9		-	Fonction de test de la victoire	30 min	Ven 01/04/16	Ven 01/04/16							*	
10		-5	Debug	2 hr	Mer 06/04/16	Mer 06/04/16								
11		-	Page d'accueil	1 hr	Mer 06/04/16	Mer 06/04/16								

